

# COMUNE DI INTRAGNA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 9	Data: 16/2/2013
----------------	------	-----------------

OGGETTO:	RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD-OVEST DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE PARCHEGGIO.
----------	--

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di febbraio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con atto della Giunta Comunale n. 3 in data 2/2/2013, è stato deliberato di approvare quanto segue:

- 1) la perizia di variante dei lavori in oggetto indicati, predisposta dall'ing. Vincenzo Padula dello Studio di Ingegneria "Enzo Bertinotti", con sede in Mergozzo, via Stazione n. 2, e dal geologo dott. Francesco D'Elia, con studio in Mergozzo, via Roma n. 3/A, costituita dagli elaborati elencati nel prospetto allegato all'atto;
- 2) il nuovo quadro economico dell'opera indicato nel citato prospetto;

SPECIFICATO che con lo stesso provvedimento, è stato deliberato di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a formalizzare i maggiori impegni conseguenti all'approvazione della perizia e la relativa imputazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dove sono ridefiniti i nuovi impegni;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

## DETERMINA

1. DI RIDEFINIRE gli impegni di spesa indicati come da allegato prospetto a seguito dell'approvazione della perizia di variante dei lavori in oggetto indicati;
2. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Elenco degli impegni

Creditore e causale	Importo		Imputazione
Dott. Francesco D'Elia: per redazione rapporto geologico (oneri fiscali e contributivi compresi)	€	1.838,96	Intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2854 “Realizzazione del prolungamento della circonvallazione nord-ovest del capoluogo e costruzione parcheggio”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi 2009)
Dot. Antonio Curcio: Compenso incentivante ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 163/2006 (oneri a carico dell'Ente compresi)	€	2.855,00	

Creditore e causale	Importo		Imputazione
Ing. Vincenzo Padula: spese tecniche per predisposizione perizia (oneri fiscali e contributivi compresi)	€	4.530,24	Intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2854 “Realizzazione del prolungamento della circonvallazione nord-ovest del capoluogo e costruzione parcheggio”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi 2010)

Creditore e causale	Importo		Imputazione
Impresa Borgazzi Vittorio.: maggiori lavori (IVA compresa)	€	7.084,69	Intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2854 “Realizzazione del prolungamento della circonvallazione nord-ovest del capoluogo e costruzione parcheggio”) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi 2012)
Illuminazione pubblica	€	2.275,00	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Antonio Curcio

---

#### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to dott. Antonio Curcio

---

#### ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 16 febbraio 2013 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Intragna, li 15 aprile 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

È copia conforme all'originale.

Intragna, li 15 aprile 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio